

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 71/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
71/2025	LUIZ ANTONIO DE MENESES WAQUIM SILVA	15/10/2025 16:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação do Piauí (FADEX).		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Perda do prazo do empenho da Despesa.	Demora na descentralização de crédito,	Planejamento	Administração	Alto	1
		resultando em prazos exíguos ou morosidade no				
		trâmite em decorrência de obtenção da				
		documentação necessária				
Impactos						
1	Devolução dos créditos orçamentários descentralizados em favor da UFPI					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Interlocução junto a unidade descentralizadora para não atrasar a assinatura do TED e a assinatura da nota de credito. Cobrança efetiva doa documentos necessários para devida instrução processual e celeridade nos tramites					
Responsável: LIVIA FERNANDA NERY DA SILVA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impossibilidade da contratação direta da fundação de apoio	Prazo de conclusão do processo de contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
		da direta da fundação de apoio para a gestão				
		administrativa e financiado projeto.				
Impactos						
1	Não celebração do contrato acadêmico					
Ações Preventivas						
P-01	Instrução adequada do processo administrativo de contratação direta da fundação de apoio					
Responsável: LIVIA FERNANDA NERY DA SILVA						
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar os documentos necessários para a instrução da contratação direta da fundação de apoio e inseri-los no processo administrativo.					
Responsável: LIVIA FERNANDA NERY DA SILVA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impossibilidade de contratação direta da fundação de apoio	A fundação de apoio não possui regularidade	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
		fiscal e trabalhista.				
Impactos						
1	Impossibilidade de execução, e consequente atraso, no desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho até que seja regularizada a situação da Fundação de Apoio.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar o mais rápido possível as certidões de regularidade fiscal e trabalhista e, caso haja alguma intercorrência, que seja realizada a regularização					
Responsável: ANTONIO VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA						
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do cronograma de atividades do Plano de Trabalho, assim como a busca por outras alternativas para execução do projeto.					
Responsável: LIVIA FERNANDA NERY DA SILVA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução parcial ou total do objeto	Identificação imprecisa das ações a serem	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
		executadas no âmbito do projeto contemplado				
Impactos						
1	Extinção antecipada do instrumento com devolução de recursos.					

Ações Preventivas						
P-01	Descrição adequada das atividades no plano de trabalho que deve ser registrado como anexo do instrumento a ser formalizado entre a UFPI e a Fundação de Apoio			Responsável:	LIVIA FERNANDA NERY DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do cronograma de atividades do Plano de Trabalho, assim como a busca por outras alternativas para execução do projeto			Responsável:	LIVIA FERNANDA NERY DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fiscalização inadequada do contrato	Deficiências no acompanhamento da execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Acompanhamento da execução contratual insuficiente por parte da fiscalização e gestão do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de reunião inicial repassando informações a contratada e aos fiscais, reuniões periódicas com a fiscalização para sanar pendências e dúvidas.			Responsáveis:	LIVIA FERNANDA NERY DA SILVA, ANTONIO VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a atuação da equipe de fiscalização dos contratos			Responsável:	LIVIA FERNANDA NERY DA SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.