

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	DENILSON PINHEIRO DOS SANTOS	10/06/2026 20:40
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais para limpeza, tratamento e manutenção da água da piscina do Departamento de Educação Física da UFPI.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/06/2026 11:19	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DENILSON PINHEIRO DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Pesquisa de preços inadequada	Levantamento insuficiente de orçamentos ou falhas na composição dos preços estimados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Estimativa incompatível com os preços de mercado e possível prejuízo à contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa junto a fornecedores do ramo e conferir os valores obtidos.			Responsável: DENILSON PINHEIRO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a pesquisa de preços e promover nova coleta de orçamentos.			Responsável: DENILSON PINHEIRO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação inadequada dos materiais.	Descrição incompleta ou insuficiente dos produtos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de materiais incompatíveis com a necessidade da unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações claras e compatíveis com os produtos utilizados na manutenção da piscina.			Responsável: DENILSON PINHEIRO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as especificações e adequar os documentos da contratação.			Responsável: DENILSON PINHEIRO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na formalização da contratação	Demora na instrução processual ou na tramitação administrativa.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desabastecimento dos insumos necessários à manutenção da piscina.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar os prazos processuais e planejar a contratação com antecedência.			Responsável: DENILSON PINHEIRO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar a tramitação do processo e readequar o cronograma de aquisição.			Responsável: DENILSON PINHEIRO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos ou operacionais do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Comprometimento das atividades realizadas na piscina.			
Ações Preventivas				
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível e acompanhar a execução da contratação.	Responsável: DENILSON SANTOS	PINHEIRO	DOS
Ações de Contingência				
C-01	Notificar o fornecedor e aplicar as medidas previstas na contratação.	Responsável: DENILSON SANTOS	PINHEIRO	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de materiais em desacordo com as especificações	Falha na conferência dos produtos ou fornecimento inadequado pela empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de utilização dos materiais adquiridos.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir os produtos no recebimento e verificar a conformidade com as especificações.			Responsável: DENILSON SANTOS	PINHEIRO	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Recusar os materiais e exigir a substituição dos itens em desconformidade.			Responsável: DENILSON SANTOS	PINHEIRO	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade orçamentária	Restrição ou contingenciamento de recursos.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de conclusão da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar previamente a disponibilidade orçamentária.			Responsável: DENILSON SANTOS	PINHEIRO	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar remanejamento de recursos ou reavaliar a necessidade da aquisição.			Responsável: DENILSON SANTOS	PINHEIRO	DOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DENILSON PINHEIRO DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 11:19:38.