

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2026	MARIANA MELO MENESES CARVALHO	15/07/2026 15:24
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Curso de capacitação "Contratação Integrada e Semiintegrada" para os servidores da Prefeitura Universitária - PREUNI		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de clareza na descrição do objeto a ser contratado.	Não descrever adequadamente a descrição do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não suprimimento da necessidade da Prefeitura Universitária.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar minuciosamente o objeto a ser contratado, com todos os seus detalhes e exigências.			Responsáveis: MARIANA MELO MENESES CARVALHO, JENNA EMANUELA SOARES DE LEMOS, DELCILENE DE SOUSA MELO		
P-02	Verificar se o objeto a ser contratado está atualizado conforme as atuais práticas de mercado.			Responsáveis: DELCILENE DE SOUSA MELO, MARIANA MELO MENESES CARVALHO, JENNA EMANUELA SOARES DE LEMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Alterar as previsões constantes no ETP e no Termo de Referência acerca do objeto a ser contratado a fim de deixá-lo claro e atualizado.			Responsáveis: JENNA EMANUELA SOARES DE LEMOS, MARIANA MELO MENESES CARVALHO, DELCILENE DE SOUSA MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação não ocorrer no período previsto.	Atraso nos procedimentos internos e externos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda pretendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores aptos para elaborar os estudos necessários.			Responsável: DELCILENE DE SOUSA MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar novos servidores para composição da equipe de contratação.			Responsável: DELCILENE DE SOUSA MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de documentos solicitados na habilitação e Certidões com pendências impossibilitando a contratação.	Contratada não possui os documentos de habilitação e/ou está com certidões vencidas.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação do curso.					
Ações Preventivas						

P-01	Consultar os documentos de habilitação e as certidões do fornecedor.			Responsável: DELCILENE DE SOUSA MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Informar ao fornecedor sobre a ausência de documentos, bem como sobre as pendências nas certidões e solicitar regularização.			Responsável: DELCILENE DE SOUSA MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não comprovação de preço praticado no mercado.	A empresa não consegue comprovar por meio de notas fiscais/notas de empenhos os preços praticados no mercado.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Valores incompatíveis com os preços praticados com outros órgãos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar minuciosamente toda a documentação entregue pela empresa.			Responsáveis: DELCILENE DE SOUSA MELO, MARIANA MELO MENESES CARVALHO, JENNA EMANUELA SOARES DE LEMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pesquisa que comprovem os preços praticados com outros órgãos públicos, devendo apresentar especificações técnicas que demonstrem similaridade com o objeto pretendido.			Responsáveis: JENNA EMANUELA SOARES DE LEMOS, MARIANA MELO MENESES CARVALHO, DELCILENE DE SOUSA MELO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIANA MELO MENESES CARVALHO

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 14:55:55.

DELCILENE DE SOUSA MELO

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 22/07/2026 às 10:12:22.

JENNA EMANUELA SOARES DE LEMOS

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 22/07/2026 às 11:09:42.