

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 52/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2026	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	10/08/2026 16:07
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada para ministrar workshop sobre processo sancionador com ênfase na prática.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Qualidade insuficiente do treinamento.	Seleção de instrutores inadequadamente qualificados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da eficácia do treinamento e não atendimento aos objetivos educacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar as credenciais e referências dos instrutores propostos pela contratada.			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Ter uma lista de instrutores alternativos qualificados que possam substituir qualquer instrutor inadequado.			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do curso devido a falhas técnicas.	Falta de internet ou de má qualidade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos no cronograma do curso e possível insatisfação dos participantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar teste dos equipamentos antes do início do curso.			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Disponibilizar equipamentos reserva no local do evento.			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de engajamento dos participantes.	Conteúdo do curso não alinhado às necessidades práticas dos servidores.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução da efetividade do treinamento e não alcance dos resultados esperados.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar previamente os gestores sobre suas expectativas e necessidades específicas.			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o conteúdo do curso durante a execução, baseado no feedback dos participantes.			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ineficiência na apresentação	e				
		Insuficiência de carga horária e instrumentos utilizados na capacitação em relação ao Planejamento		Administração	Baixo	

retenção de conteúdo a ser ministrado.
conhecimento na ação
de desenvolvimento.

Impactos				
1	Servidores com baixo desempenho e pouca retenção de conhecimento.			
Ações Preventivas				
P-01	Verificar junto à contratada conteúdo, carga horária, ambiente e equipamentos a serem utilizados previamente.	Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
P-02	Acompanhar as atividades executadas pela organizadora contratada do evento de capacitação	Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
Ações de Contingência				
C-01	Analisar os equipamento e ambientes necessários para uma eficiente capacitação.	Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação não ficar pronto antes do início da capacitação.	Demora na execução das atividades necessárias por parte dos atores envolvidos na fase de planejamento da contratação.		Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto e não atendimento das necessidades de capacitação dos servidores na área demandada no processo					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo.			Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com a contratada sobre a possibilidade de realização em nova data.			Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
Membro da comissão de contratação