



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO DELTA
DO PARNAÍBA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED

Contratada: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Objeto do Contrato: Integrar a Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAr à Rede Pública SIG-UFRN como COOPERADA para a realização de interesses recíprocos visando à cooperação na melhoria e evolução dos Sistemas SIG-UFRN, envolvendo os seguintes subsistemas: SIGRH, SIPAC e orbitais.

Ato da Comissão de Fiscais: Portaria Nº 40/2024, de 18/01/2024

Mês/Ano da Avaliação: julho/2024

Número do TED: 10832.11.0823

Vigência do Contrato: 2023 - 2027

1. Metas Planejadas:

META 1 – Módulo de Sistema de Recursos Humanos – SIGRH

META 2 – Módulo de Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC

2. Ações Executadas:

- Finalizada a homologação pela STI/UFRN do ambiente de treinamento do módulo SIGRH-Cadastro
- Realizado o treinamento pela UFRN do módulo SIGRH-Cadastro
- Finalizado o deploy em produção do módulo SIGRH-Cadastro
- Parametrização e validação do ambiente de treinamento do módulo SIPAC-Protocolo
- Parametrização e validação do ambiente de treinamento do módulo SIPAC-Almoxarifado
- Parametrização e validação do ambiente de treinamento do módulo SIGRH-Dimensionamento
- Finalizada a homologação pela STI/UFRN do ambiente de treinamento do módulo SIGRH-Dimensionamento
- Parametrização e validação do ambiente de treinamento do módulo SIGRH-Férias
- Reunião de visão geral do módulo SIPAC-Patrimônio
- Parametrização e validação do ambiente de treinamento do módulo SIPAC-Patrimônio
- Reunião de visão geral do módulo SIPAC-Catálogo de materiais
- Parametrização e validação do ambiente de treinamento do módulo SIPAC- Catálogo de materiais
- Conhecimento da visão geral do módulo SIPAC-Orçamento via vídeos fornecidos pela UFRN.
- Reunião de visão geral do módulo SIGRH-Integração SIAPE
- Reunião de visão geral do módulo SIGRH-Frequência

3. Problemas Encontrados:

- A equipe enfrenta dificuldades na configuração de parâmetros de alguns módulos. Não há uma documentação que explique detalhadamente todos os parâmetros.
- Período de férias de alguns técnicos da UFRN impediram agendamento do treinamento de alguns módulos.

4. Resultados Alcançados:

- O ambiente SIG-UFDPAr está instalado e com módulos já em produção.
- As equipes da PROTIC e das áreas de negócios já estão mais familiarizadas com a dinâmica de implantação de módulos, e em fase de estudo de vários módulos do SIGRH e SIPAC.

5. Fiscais Responsáveis:

Nome do Fiscal Responsável:

Nome do Fiscal Responsável: