



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

I - DADOS CADASTRAIS

1 DADOS CADASTRAIS DA UFPI E DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ			CNPJ: 06.517.387/0001-34
Endereço: Campus Universitário "Ministro Petrônio Portella" - Bairro Ininga			
Cidade: Teresina	UF: PI	CEP: 64049-550	Esfera Administrativa: Federal
UO: 26279	UG: 154048	Gestão: 15265	E-mail: reitor@ufpi.edu.br
Telefone: (86) 3215-5511			E-mail: secretariareitoria@ufpi.edu.br
Nome do Responsável: Nadir do Nascimento Nogueira			CPF: 182.***.**3-72
Nº RG/Órgão Expedidor: 2**.*13-SSP/PI		Cargo: Professora do Magistério Superior	Função: Reitora
SIAPÉ: 423490	Ato de Nomeação: Decreto de 05/11/2024 - DOU nº 215, de 06/11/2024, Pág. 1, Seção 2		

2 DADOS CADASTRAIS DO(S) COORDENADOR(ES) E FISCAL(IS) DO PROJETO NA UFPI

Nome do Coordenador Geral: Marcos Antônio Pereira dos Santos		
Cargo/função: Coordenador	SIAPÉ: 3342770	CPF: 741.503.083-49
E-mail Institucional: marcosedfisio@gmail.com	Telefone(s): (86) 9 9981-0002	
E-mail opcional: marcosedfisio11@ufpi.edu.br	Campus: Teresina	
Departamento/Unidade de Lotação: BIOFÍSICA E FISILOGIA/CCS		

Nome do Coordenador META 01: Alexandre Rabelo Neto		
Cargo/função: Coordenador	SIAPÉ: 1979907	CPF: 299.794.553-49
E-mail Institucional: alexandrabelo@ufpi.edu.br	Telefone(s): (86) 98843-3650	
E-mail opcional:	Campus: Teresina	
Departamento/Unidade de Lotação: ADMINISTRAÇÃO/CCHL		

Nome do Coordenador META 02 e 03: Lauro Oliveira Viana		
Cargo/função: Coordenador	SIAPÉ: 15545628	CPF: 718.405.753-87
E-mail Institucional: lauroviana@ufpi.edu.br	Telefone(s): (86) 99981-0115	
E-mail opcional:	Campus: Teresina	
Departamento/Unidade de Lotação: CEAD/UFPI		

Nome do Coordenador META 04: Barbara Cristina Mota Johas		
Cargo/função: Coordenadora	SIAPÉ: 2058867	CPF: 053.277.059-51
E-mail Institucional: barbarajohas@ufpi.edu.br	Telefone(s): (86) 99813-5961	
E-mail opcional:	Campus: Teresina	



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

Departamento/Unidade de Lotação: CIÊNCIAS POLÍTICAS/CCHL

Nome do Fiscal do Projeto: Xxx

Cargo/função: Xxx

SIAPÉ: xx

CPF: xxx.xxx.xx3-xx

E-mail Institucional: @ufpi.edu.br

Telefone(s): (86) 9xxxx-xxxx /

E-mail opcional:

Campus:

Departamento/Unidade de Lotação:

Nome do Fiscal Suplente do Projeto (se houver): Xxx

Cargo/função: Xxx

SIAPÉ: xx

CPF: xxx.xxx.xx3-xx

E-mail Institucional: @ufpi.edu.br

Telefone(s): (86) 9xxxx-xxxx /

Departamento/Unidade de Lotação:

3 DADOS CADASTRAIS DA FADEX E DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

Instituição:

Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação do Piauí

CNPJ:

07.501.328/0001-30

Endereço: Rua Hugo Napoleão, 2891, Ininga

Cidade: Teresina

UF: PI

CEP: 64048-440

Esfera Administrativa: PJ sem fins lucrativos

Fone: (86) 3215-5931

E-mail: secretaria@fadex.org.br | superintendente@fadex.org.br | projetos@fadex.org.br

Nome do Responsável: Antônio Vinicius Oliveira Ferreira

CPF: 016.490.563-46

Nº RG/Órgão Expedidor: 2.254.224-SSP/PI

Cargo: Professor do Magistério Superior

Função: Superintendente

II - DESCRIÇÃO DO PROJETO

1. Tipo de objeto (Natureza Acadêmica)

- () Ensino
() Pesquisa
(X) Extensão
() Desenvolvimento Institucional
() Desenvolvimento Científico e Tecnológico
() Fomento à Inovação

2. Título do Projeto:

Acredita no Primeiro Passo - Qualifique-se e Empreenda

3. Período de Execução do Projeto:

Início: 03/2025

Término: 03/2026

4. Objetivo Geral



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

Este projeto visa a inclusão socioeconômica de moradores do Piauí inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Através da realização de cursos de qualificação profissional e gestão de negócios, bem como o oferecimento de apoio técnico e orientação para acesso a crédito produtivo, buscamos capacitar e apoiar os beneficiários na construção de uma trajetória empreendedora sustentável. Os cursos focarão em áreas estratégicas como energia solar fotovoltaica e mecânica de motocicletas, sendo oferecidos tanto na cidade de Teresina quanto nos municípios vizinhos, incluindo Floriano.

Além disso, o projeto tem como objetivo específico fomentar a cultura empreendedora entre os participantes, por meio da difusão de técnicas avançadas de gestão de negócios. Este suporte será complementado pela mentoria para a elaboração e implementação de planos de negócios, destacando-se o aumento da oferta de oportunidades especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade. Assim, promovemos não apenas a capacitação técnica, mas também o desenvolvimento integral e sustentável de novos empreendedores no Piauí.

5. Objetivos Específicos

Objetivo específico 1	Capacitar profissionalmente pessoas inscritas no CadÚnico mediante participação em cursos da área de energia solar fotovoltaica, mecânica de motocicletas, na cidade de Teresina e municípios vizinhos.
Objetivo específico 2	Promover a cultura empreendedora, por meio da difusão de técnicas de gestão de negócio para todos os beneficiários do projeto mediante a realização de cursos de gestão de negócio.
Objetivo específico 3	Apoiar a elaboração e implementação de planos de negócios de destaque dentre os beneficiários do projeto.
Objetivo específico 4	Aumentar a oferta de oportunidades de capacitação profissional e empreendedora para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

6. Justificativas do Projeto

O Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), comprometido com o bem-estar dos cidadãos brasileiros, atua no combate à exclusão social, promovendo ações que incluem a qualificação profissional e o apoio ao empreendedorismo, entre outras iniciativas. Ao investir em capacitação de qualidade, acessível a todas as pessoas em situação de vulnerabilidade social, o MDS proporciona oportunidades aos indivíduos marginalizados, oferecendo-lhes as ferramentas necessárias para melhorar sua qualidade de vida.

A Universidade Federal do Piauí (UFPI), desempenha papel fundamental no apoio ao desenvolvimento institucional, científico e tecnológico no estado do Piauí. Criada em 01/03/1971, a UFPI tem atuado de forma contínua na gestão de diversos projetos, conectando o universo acadêmico com a sociedade civil. A UFPI, com sua expertise consolidada, facilita a execução de projetos estratégicos, promovendo a qualificação profissional e o apoio ao empreendedorismo por meio de iniciativas que integram tecnologia e inovação ao desenvolvimento socioeconômico do estado.

Considerando que o MDS, por meio do Programa 5127- Inclusão Socioeconômica do Público do Cadastro Único, da Ação 20GG - Promoção da Inclusão Socioeconômica de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, busca ofertar o apoio ao desenvolvimento das capacidades necessárias e das oportunidades de emancipação às pessoas inscritas no CadÚnico, fomentando a geração de trabalho, ocupação e renda por intermédio de atividades de capacitação, fomento ao



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

empreendedorismo e assistência técnica e gerencial, bem como induzir a intermediação de mão-de-obra entre trabalhadores e empregadores, como forma de reduzir o tempo de desemprego ou propiciar melhores trajetórias profissionais para os trabalhadores; fica caracterizada a existência de interesses recíprocos entre a SEID e o MDS na celebração de parceria para atendimento de pessoas com deficiência e seus familiares do Estado do Piauí inscritos no CadÚnico objetivando dar a esses melhores condições de empregabilidade para inserção no mercado de trabalho, seja pela via do emprego ou do empreendedorismo.

Público-alvo

Pessoas em situação de vulnerabilidade social, com idade entre 16 a 65 anos, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, especialmente aquelas em situação de pobreza.

Problema a ser resolvido

Baixo nível de capacitação profissional e empreendedora do público-alvo para inserção no mercado de trabalho e obtenção de renda.

Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa

A oferta de ações de capacitação profissional e empreendedora no âmbito do Projeto está em consonância com os objetivos e diretrizes do Programa 5127 – Inclusão Socioeconômica do Público do CadÚnico, vez que objetiva com os cursos dar melhores condições para obtenção de renda seja pela via do emprego ou do empreendedorismo, promovendo a inclusão socioeconômica dos participantes das ações de capacitação profissional e empreendedora.

7. Metodologia

Não se aplica

8. Resultados Esperados

Melhoria das condições de capacitação profissional e empreendedora do público-alvo, pela participação em cursos de qualificação a serem ofertados, para busca do emprego ou execução de atividade empreendedora para geração de renda, elevando a autonomia socioeconômica.

9. Execução e Prestação de Contas

Exercem a execução do Projeto “Acredita no Primeiro Passo - Qualifique-se e Empreenda” a **UFPI** e a **FADEX**, sendo desta última às atribuições e obrigações da gestão administrativa e financeira dos recursos financeiros previstos e estritamente necessários à execução do referido projeto, e da apresentação da prestação de contas final após encerramento da vigência do Contrato que integra este Plano, com prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data deste encerramento.

10. Direitos Autorais e patentes

Não se aplica

11. Divulgação e Publicação de resultados do projeto

Não se aplica

12. Programação

Meta 1	Realizar capacitação profissional na área de energia solar fotovoltaica e mecânica de motocicletas para 540 pessoas em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico, na cidade de Teresina e adjacências.
--------	---



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

Meta 2	Realizar capacitação empreendedora para 2.000 pessoas em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico.
Meta 3	Apoiar a elaboração e implementação de 1000 planos de negócios de destaque dentre as pessoas beneficiárias do projeto.
Meta 4	Realizar capacitações técnicas na área de empreendedorismo feminino, abrangendo diversas atividades comerciais, para 600 mulheres em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico, nos municípios de Luzilândia, Capitão Gervásio, Fronteiras e Jurema.

III - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Metas	Especificação	Indicador Físico		Valor Unitário (R\$)	Custos	Duração	
		Unidade	Quant.		Valor (R\$)	Início	Término
1. Realizar capacitação profissional na área de energia solar fotovoltaica e mecânica de motocicletas para 540 pessoas em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico, na cidade de Teresina e adjacências.	Etapa 1.1 - Planejamento, execução e monitoramento das ações/atividades do Projeto, compreendendo a realização dos processos licitatórios para contratação dos serviços, da aquisição de bens e insumos necessários à execução dos cursos.	Relatório	4	R\$ 150.000,00	R\$ 600.000,00	mar/25	mar/26
	Produto da Etapa 1.1 - Relatórios trimestrais das atividades realizadas e indicadores de desempenho.						
	Etapa 1.2 - Realização do lançamento do Projeto.						
	Produto da Etapa 1.2 - Relatório dos eventos realizados acompanhados de comprovantes dos materiais de divulgação (banners, cartazes, folders, fotos, vídeos, conteúdos de mídias sociais, matérias de comunicação publicitária - jornais, revistas).	Relatório	1	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	mai/25	mai/25
	Etapa 1.3 - Aquisição de material de consumo para a realização dos Cursos.	Unidade	1	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	jun/25	ago/25
	Produto da Etapa 1.3 -						



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

	Materialis adquiridos recebidos, comprovação mediante apresentação de notas fiscais/faturas atestadas, fotos dos materiais adquiridos, listas de recebimento de materiais assinadas pelos alunos.						
	<p>Etapa 1.4 - Realização de cursos profissionalizantes, para 540 pessoas (sendo 360 pessoas no curso de Mecânica de Motocicletas, com carga horária de 200 horas e 180 pessoas no curso de Energia Solar Fotovoltaica, com carga horária de 320 horas).</p> <p>Produto da Etapa 1.4 - 540 pessoas capacitadas, sendo 360 no curso de Mecânica de Motocicletas e 180 no curso de Energia Solar Fotovoltaica, comprovação por meio de relatórios, contendo relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos, etc.; listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.</p>	Unidade	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	jul/25	dez/25
	<p>Etapa 1.5 - Combinação de estratégias para a inserção no mercado de trabalho.</p> <p>Produto da Etapa 1.5 - Relatório sobre as Estratégias implementadas e resultados alcançados, lista das pessoas inseridas no mercado de trabalho em decorrência dessas estratégias (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone) e lista dos</p>	Unidade	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	dez/25	dez/25



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

	empregadores (contendo CNPJ de pessoa jurídica, e-mail e telefone).						
	Etapa 1.6 - Avaliação e prestação de contas do Projeto. Produto da Etapa 1.6 - Relatório de execução das atividades acompanhada de documentação pertinente à comprovação da realização das atividades.	Relatório	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	jan/26	fev/26
TOTAL META 1					R\$ 2.000.000,00	-	-
2. Realizar capacitação empreendedora para 2.000 pessoas em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico.	Etapa 2.1 - Planejamento, execução e monitoramento das ações/atividades do Projeto, compreendendo a realização dos processos licitatórios para contratação dos serviços, da aquisição de bens e insumos necessários à execução dos cursos.	Relatório	4	R\$ 355.125,00	R\$ 1.420.500,00	mar/25	abr/25
	Produto da Etapa 2.1 - Relatórios trimestrais das atividades realizadas e indicadores de desempenho.						
	Etapa 2.2 - Formação empreendedora, para 2.000 pessoas, com carga horária de 96 horas).	unidade	1	R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.650.000,00	abr/25	jul/25
TOTAL META 2					R\$ 3.070.500,00	-	-
3. Apoiar a elaboração e implementação de 1000 planos de negócios de destaque dentre as pessoas beneficiárias do projeto.	Etapa 3.1 - Desenvolvimento e Seleção dos Planos de Negócios - entrega de 1000 planos de negócios.	unidade	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	jul/25	ago/25
	Produto da Etapa 3.1 - 1.000 planos de negócios selecionados e desenvolvidos, comprovação por meio de						



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

	apresentação de cópia, no formato PDF, de cada plano assinado pelo beneficiário e o responsável pelo suporte na elaboração.						
	Etapa 3.2 - Acompanhamento e suporte técnico dos planos de negócios submetidos a instituições financeiras.						
	Produto da Etapa 3.2 - Relatórios trimestrais das atividades realizadas e indicadores de desempenho.	Relatório	2	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	set/25	mar/26
TOTAL META 3					R\$ 350.000,00	-	-
4. Realizar capacitações técnicas na área de empreendedorismo feminino, abrangendo diversas atividades comerciais, para 600 mulheres em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico, nos municípios de Luzilândia, Capitão Gervásio, Fronteiras e Jurema.	Etapa 4.1 - Planejamento, execução e monitoramento das ações/atividades do Projeto, compreendendo a realização dos processos licitatórios para contratação dos serviços, da aquisição de bens e insumos necessários à execução dos cursos.	Relatório	4	R\$ 141.407,25	R\$ 565.629,00	mar/25	abr/25
	Produto da Etapa 4.1 - Relatórios trimestrais das atividades realizadas e indicadores de desempenho						
	Etapa 4.2 - Realização do curso de capacitação em: Formalização do negócio, para 600 mulheres, com carga horária de 30 horas.						
	Produto da Etapa 4.2 - Etapa realizada com 600 mulheres capacitadas, comprovação por meio de relatórios, contendo relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos, etc.; listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail	unidade	1	R\$ 188.543,00	188.543,00	abr/25	mai/25



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

	e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.						
	<p>Etapa 4.3 - Realização do curso de capacitação em: Fluxo de caixa, , para 600 mulheres, com carga horária de 30 horas.</p> <p>Produto da Etapa 4.3 - Etapa realizada com 600 mulheres capacitadas, comprovação por meio de relatórios, contendo relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos, etc.; listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.</p>	unidade	1	R\$ 188.543,00	R\$ 188.543,00	jun/25	jul/25
	<p>Etapa 4.4 - Realização do curso de capacitação em: Marketing em mídias sociais, , para 600 mulheres, com carga horária de 30 horas.</p> <p>Produto da Etapa 4.4 - Etapa realizada com 600 mulheres capacitadas, comprovação por meio de relatórios, contendo relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos, etc.; listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.</p>	unidade	1	R\$ 188.543,00	R\$ 188.543,00	ago/25	set/25
	<p>Etapa 4.5 - Realização do curso de capacitação em: Posicionamento do seu negócio no mercado , para 600 mulheres, com carga horária de 30 horas.</p>	unidade	1	R\$ 188.543,00	R\$ 188.543,00	out/25	nov/25



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

	Produto da Etapa 4.5 - Etapa realizada com 600 mulheres capacitadas, comprovação por meio de relatórios, contendo relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos, etc.; listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.						
	<p>Etapa 4.6 - Realização do curso de capacitação em: Precificação dos produtos, para 600 mulheres, com carga horária de 30 horas.</p> <p>Produto da Etapa 4.6 - Etapa realizada com 600 mulheres capacitadas, comprovação por meio de relatórios, contendo relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos, etc.; listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.</p>	unidade	1	R\$ 188.543,00	R\$ 188.543,00	dez/25	jan/26



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

	<p>Etapa 4.7 - Realização do curso de capacitação em: Políticas Públicas para Mulheres, para 600 mulheres, com carga horária de 30 horas.</p> <p>Produto da Etapa 4.7 - Etapa realizada com 600 mulheres capacitadas, comprovação por meio de relatórios, contendo relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos, etc.; listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.</p>	unidade	1	R\$ 188.543,00	R\$ 188.543,00	fev/26	mar/26
	<p>Etapa 4.8 - Formação específica relacionada as áreas de empreendimento/financiamento que as mulheres pretendem acessar, a saber: comércio, agricultura e sustentabilidade, para 600 mulheres, com carga horária de 30 horas.</p> <p>Produto da Etapa 4.8 - Etapa realizada com 600 mulheres capacitadas, comprovação por meio de relatórios, contendo relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos, etc.; listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.</p>	unidade	1	R\$ 188.543,00	R\$ 188.543,00	mar/26	mar/26
TOTAL META 4					R\$ 1.885.430,00	-	-
TOTAL DO PROJETO					R\$ 7.305.930,00	-	-



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

IV - RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Informar a relação de bens móveis e imóveis da UFPI a serem disponibilizados ao projeto detalhando as características da infraestrutura laboratorial e administrativa necessárias para realização do projeto (se for o caso).

Meta/Etapa	Infraestrutura Utilizada	Campus	Servidor Responsável	Matrícula UFPI
Meta 1 - Pátio externo do Bloco de Engenharia Mecânica	Área aberta para realização de práticas de mecânica de motocicletas	Teresina	Nicia Bezerra Formiga Leite	1324209
Meta 1 - Pátio externo do Bloco de Engenharia Elétrica	Área aberta para realização de práticas de energia solar	Teresina	Nicia Bezerra Formiga Leite	1324209
Meta 1 - Execução das disciplinas	Sala de aula no bloco de engenharia elétrica com capacidade para 60 pessoas	Teresina	Marcos Antônio Tavares Lira	1760027
Meta 1 - Laboratório de Energia Solar	Laboratório para realização de atividades práticas de Energia Solar	Teresina	Marcos Antônio Tavares Lira	1760027
Valor total previsto para o Ressarcimento da UFPI (R\$)			R\$ 365.296,50	



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

V - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

1. Participantes Vinculados à UFPI – SERVIDORES / ALUNOS

Nome Completo	SIAPE / CPF	Vínculo UFPI ⁽¹⁾	Titulação ⁽²⁾	Lotação / Curso	Função no projeto	Carga Horária ⁽³⁾	Valor Total da Bolsa (R\$) ⁽⁴⁾
Marcos Antônio Pereira dos Santos	3342770	Docentes	DOUTORADO	CCS/BIOFÍSICA E FISILOGIA	Coordenador geral	320	120.000,00
Alexandre Rabelo Neto	1979907	Docentes	DOUTORADO	CCHL/ADMINISTRAÇÃO	Coordenador Meta 1	320	58.000,00
Lauro Oliveira Viana	15545628	Docentes	DOUTORADO	CEAD/UFPI	Coordenador Meta 2 e 3	320	45.600,00
Barbara Cristina Mota Johas	2058867	Docentes	MESTRADO	CCHL/CIÊNCIAS POLÍTICAS	Coordenadora Meta 4	320	144.000,00
<i>Demais participantes serão indicados posteriormente</i>							

(1) Vínculo UFPI = informar qual o vínculo do servidor com a UFPI; Técnico, Docente ou Discente.

(2) Titulação = informar qual a titulação do servidor/discente; Graduado ou Especialista ou Mestre ou Doutor.

(3) Carga Horária = estimativa da carga horária total a ser destinada, pelo servidor/discente, para a execução do projeto.

(4) Valor da Bolsa = valor, máximo, da bolsa a ser concedida pela participação no projeto. Se não houver pagamento de bolsa, informar 0,00.



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

2. Pessoas Físicas Externas a UFPI (De outra Instituição ou segmento da comunidade)

Nome Completo	SIAPE / CPF	Instituição de Origem	Titulação ⁽¹⁾	Função no projeto	Carga Horária ⁽²⁾	Valor Total da Remuneração (R\$) ⁽³⁾
<i>Demais participantes serão indicados posteriormente</i>						

(1) Titulação = informar qual a titulação do colaborador; Graduado ou Especialista ou Mestre ou Doutor.

(2) Carga Horária = estimativa da carga horária total a ser destinada, pelo colaborador, para a execução do projeto.

(3) Valor = valor, previsto, a ser pago ao colaborador pela participação no projeto; já incluídos encargos. Se não houver pagamento, informar 0,00.



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

VI – PLANO DE APLICAÇÃO

1. Estimativa das Receitas

Origem	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TED - MDS	1	1	7.305.930,00	7.305.930,00
VALOR GLOBAL DA(S) RECEITA(S) (R\$)				7.305.930,00

2. Fixação das Despesas (Quadro Resumido)

Código da Natureza da Despesa (Rubrica)	Valor Total (R\$)
33.90.30 – Material de Consumo	787.000,00
33.90.36 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	325.900,00
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	65.180,00
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	1.701.938,76
33.90.14 – Diárias	133.500,00
33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção	83.000,00
33.90.20 – Auxílio Financeiro a Pesquisador	3.416.818,24
33.90.18 – Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00
33.90.40 – Serviços de T.I e comunicação	62.000,00
SUBTOTAL (1) – DESPESAS DO PROJETO	6.575.337,00
Despesas Operacionais e Administrativas (DOA) - Fundação de Apoio	365.296,50
Ressarcimento da UFPI	365.296,50
SUBTOTAL (2) – CUSTOS INDIRETOS/RESSARCIMENTOS	730.593,00
VALOR GLOBAL DAS DESPESAS (1+2)	7.305.930,00

De acordo,

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCIANA VIEIRA BATISTA
Data: 14/04/2025 11:05:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luciana Vieira Batista
Gerente de Projetos
FADEX



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

VII – DECLARAÇÕES

DECLARO, na função de Coordenador do Projeto, para fins de comprovação junto a autoridade competente da Universidade Federal do Piauí, que:

- possuo capacidade técnica e competência institucional para executar o objeto proposto neste Plano de Trabalho, em conformidade com as previsões da Lei nº 8.958 de 20 de dezembro de 1994, combinada com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
- os valores dos itens apresentados neste Plano de Trabalho estão aderentes à realidade de execução do objeto proposto e que serão observados os procedimentos necessários para apuração da compatibilidade dos preços com os praticados no mercado, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 8.241/2014;
- não possuo cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colaterais ou por afinidade, até o 3º grau, não pertencentes ao quadro da UFPI, como integrante da equipe técnica;

Teresina (PI), 14 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
Data: 14/04/2025 10:29:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome/Assinatura
Coordenador(a) do Projeto

Observação: deverão ser rubricadas as folhas sem campo para assinatura.



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

Planilha Orçamentária

META 1				
RECEITAS				
	Item	Quantidade	Valor unitário	Valor (R\$)
	Receita	1	2.000.000,00	2.000.000,00
	Total			2.000.000,00
DESPESAS				
Auxílio financeiro a pesquisadores (33.90.20)				
	Item	Quantidade	Valor unitário	Total
	Coordenador Geral Do Projeto	12	2.737,50	32850,03
	Coordenador Geral da Meta	10	5.800,00	58000,00
	Coordenador Adjunto (2 x 10 meses)	20	5.260,00	105200,00
	Coordenador do curso de mecânica	10	4.800,00	48000,00
	Coordenador do curso de energia solar	10	4.800,00	48000,00
	Apoio pedagógico	10	3.000,00	30000,00
	Instrutores do curso de mecânica (3 x 10 meses)	30	1.800,00	54000,00
	Instrutores do curso de energia solar (3 x 10 meses)	30	1.800,00	54000,00
	Bolsistas (10 x 12 meses)	120	1.300,00	156000,00
	Subtotal			586.050,03
Material de consumo (33.90.30)				
	Item	Quantidade	Valor unitário	Total
	Material de expediente	5	10.000,00	50.000,00
	Peças de reposição e consumíveis - curso de mecânica	4	10.000,00	40.000,00
	EPI's	1	32.000,00	32.000,00
	Alimentação	5	10.000,00	50.000,00
	Kit ferramentas - curso solar	4	6.000,00	24.000,00
	Material de consumo	1	97.000,00	97.000,00
	Subtotal			293.000,00
Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica (33.90.39)				
	Item	Quantidade	Valor unitário	Total
	Fornecimento de material para os cursos - solar	1	40000	40.000,00
	DOA Fadex	1	147.146,50	147.146,50
	Ressarcimento IES	1	147.146,50	147.146,50
	Serviços gráficos	1	243.574,98	243.574,98
	Instalação de usina de energia solar para aula prática	1	150000	150.000,00
	Eventos	1	56000	56.000,00
	Aluguel de carro	1	100000	100.000,00
	Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica	1	237.081,99	237.081,99
	Subtotal			1.120.949,97
DESPESAS TOTAIS META 1				2.000.000,00



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

META 2 E 3				
RECEITAS				
	Item	Quantidade	Valor unitário	Valor (R\$)
	Receita	1	3.420.500,00	3.420.500,00
	Total			3.420.500,00
DESPESAS				
Auxílio financeiro a pesquisadores (33.90.20)				
	Item	Quantidade	Valor unitário	Total
	Coordenador Geral Do Projeto	12	4.681,81	56181,76
	Coordenador Geral da Meta	12	3.800,00	45600,00
	Coordenador Adjunto	12	3.400,00	40800,00
	Equipe de Apoio Operacional	9600	50	480000,00
	Equipe Multidisciplinar Pedagógica	3600	100	360000,00
	Equipe Multidisciplinar de Gestão	4804	88,31	424218,24
	Equipe de Apoio à Revisão do Material Didático	1000	50	50000,00
	Professores Bolsistas	4800	50	240000,00
	Equipe de apoio ao Desenvolvimento/Seleção e Acompanhamento dos Planos de Negócios	4800	35	168000,00
	Subtotal			1.864.800,00
Material de consumo (33.90.30)				
	Item	Quantidade	Valor unitário	Total
	Impressão do Material Didático	2000	10	20.000,00
	KIT de Material de Aula	2000	10	20.000,00
	Certificados de Conclusão da Formação Empreendedora	2000	5	10.000,00
	Alimentação	48000	4	192.000,00
	Camisetas	2000	20	40.000,00
	Vale Transporte	96000	2	192.000,00
	Subtotal			474.000,00
Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica (33.90.39)				
	Item	Quantidade	Valor unitário	Total
	Despesa Operacional Administrativa - FADEX	1	171.025,00	171.025,00
	Ressarcimento UFPI	1	171.025,00	171.025,00
	Outros serviços de terceiros	1	739.650,00	739.650,00
	Subtotal			1.081.700,00
DESPESAS TOTAIS META 2 E 3				3.420.500,00

META 4				
RECEITAS				
	Item	Quantidade	Valor unitário	Valor (R\$)
	Receita	1	1.885.430,00	1.885.430,00
	Total			1.885.430,00



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

DESPESAS			
Auxílio financeiro a pesquisadores (33.90.20)			
Item	Quantidade	Valor unitário	Total
Coordenador Geral Do Projeto	12	2.580,68	30968,21
Análise dos Dados do CAD-Único por cidade	1	12.000,00	12000,00
Relatório Consolidado (relatório analítico com informações socioeconômicas do município e específicas das mulheres por cidade)	4	3.000,00	12000,00
Coordenação Geral da Meta (em meses)	1	144.000,00	144000,00
Coordenação Adjunta (em meses)	1	108.000,00	108000,00
Pesquisadora Psicologia	1	84.000,00	84000,00
Pesquisadora Empreendedorismo	1	84.000,00	84000,00
Pesquisadora Sênior em Serviço Social	1	72.000,00	72000,00
Auxiliar de Pesquisa (nível de graduação)	1	43.200,00	43200,00
Auxiliar de Pesquisa (nível de mestrado)	1	48.000,00	48000,00
Revisão das transcrições	60	100	6000,00
Realização de 7 cursos de 20hs cada curso em quatro municípios	560	205	114800,00
Capacitação dos mentores	16	250	4000,00
Relatório Final do Curso	1	10.000,00	10000,00
Elaboração do Questionário	1	3.000,00	3000,00
Aplicação do Questionário	600	150	90000,00
Relatório Analítico	4	4.000,00	16000,00
Análise e Seleção das Mulheres - com base nos resultados do survey	4	1.000,00	4000,00
Mentoria do agente local (10 meses e 10 horas por mês em cada cidade)	400	200	80000,00
Subtotal			965.968,21
Serviços de terceiros - Pessoa física (33.90.36)			
Item	Quantidade	Valor unitário	Total
Auxiliar Pesquisa (responsável por toda a administração e prestação de contas)	1	48.000,00	48.000,00
Elaboração do Roteiro Para entrevista em profundidade	1	4.000,00	4.000,00
Aplicação das Entrevistas em Profundidade	60	300	18.000,00
Transcrição das entrevistas	60	250	15.000,00
Apoio Administrativo	10	1.800,00	18.000,00
Apoio Administrativo para os cursos	8	1.800,00	14.400,00
Elaboração do Material Didático dos mentores	1	10.000,00	10.000,00
Acompanhamento pedagógico (graduada)	1	18.000,00	18.000,00
Diagramação e arte do material didático	1	2.500,00	2.500,00
Supervisão telefônica de 20 a 30% das entrevistas	1	2.000,00	2.000,00
Relatório tabular	4	4.000,00	16.000,00
Acompanhamento do Agente Local (10 meses, 2 pessoas por cidade)	8	20.000,00	160.000,00
Subtotal			325.900,00



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

Obrigações tributárias e contributivas (33.90.47)			
Item		%	Total
Obrigações tributárias e contributivas		20%	65.180,00
		Subtotal	65.180,00
Diárias (33.90.14)			
Item	Quantidade	Valor unitário	Total
Diárias Nacionais (hotel mais alimentação)	1	30000	30.000,00
Diárias Estaduais para os Pesquisadores do Projeto	1	10000	10.000,00
Diária de Motorista e Carro (valor por dia R\$ 3,74 km, média de 500km)	1	93500	93.500,00
		Subtotal	133.500,00
Passagens e despesas com locomoção (33.90.33)			
Item	Quantidade	Valor unitário	Total
Passagens nacionais THE-BSB-THE	1	80.000,00	80.000,00
Passagens de ônibus	20	150	3.000,00
		Subtotal	83.000,00
Material de consumo (33.90.30)			
Item	Quantidade	Valor unitário	Total
Material Didático	1	20.000,00	20.000,00
		Subtotal	20.000,00
Serviço de T.I e comunicação (33.90.40)			
Item	Quantidade	Valor unitário	Total
Plataforma	1	40.000,00	40.000,00
Site (acoplado ao MDS)	1	10.000,00	10.000,00
Inserção das informações na plataforma	20	600	12.000,00
		Subtotal	62.000,00
Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica (33.90.39)			
Item	Quantidade	Valor unitário	Total
Realização de 3 Eventos de Mobilização por cidade em diferentes momentos	1	24000	24.000,00
Impressão	1	4000	4.000,00
Diagramação	1	13000	13.000,00
Ressarcimento IES	1	47.125,00	47.125,00
Despesa Operacional Administrativa - FADEX	1	47.125,00	47.125,00
Outro serviço de terceiro - pessoa jurídica	1	94.631,79	94.631,79
		Subtotal	229.881,79
DESPESAS TOTAIS META 4			1.885.430,00
VALOR TOTAL DO PROJETO			7.305.930,00



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

Memória de Cálculo – DOA/FADEX

Despesas com Pessoal						
Etapas do Projeto	Tarefa	Gerência	Horas necessárias para execução da tarefa uma vez	Quantas vezes a tarefa é executada durante o projeto	Valor da hora técnica trabalha da em R\$	Custo total da tarefa em R\$
Proposta	ABERTURA DO PROCESSO - PRÉ PROJETO	Gerência de projetos	4,00	5	42,29	845,80
	REVISÃO DO ORÇAMENTO E PLANO DE TRABALHO	Gerência de projetos	5,00	6	42,29	1.268,70
	ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PROJETO	Gerência de projetos	5,00	6	42,29	1.268,70
	TRAMITACAO E ACOMPANHAMENTO E ASSINATURA	Gerência de projetos	4,00	5	84,58	1.691,60
	ABERTURA DO PROJETO DEFINITIVO	Gerência administrativa, Gerência de projetos e Gerência de finanças	1,00	1	62,24	62,24
Gestão Administrativo - Financeira do Projeto	PROTOCOLO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS DO PROJETO	Recepção	5,00	44	27,02	5.944,40
	PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PARCELAS	Gerência de projetos	12,00	20	35,24	8.457,60
	GESTÃO/COORDENAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DO CONVENIO	Gerência de projetos	12,00	17	35,24	7.188,96
	REVISÃO/REFORMULACAO DE PLANO DE APLICAÇÃO E RUBRICAS	Gerência de projetos	14,00	18	42,29	10.657,08
	CONTRATAÇÃO (COMPRA) DIRETA - PESSOA FÍSICA	Gerência de projetos e Gerência administrativa	10,00	13	35,24	4.581,20
	CONTRATAÇÃO (COMPRA) DIRETA - PESSOA JURÍDICA	Gerência de projetos e Gerência administrativa	10,00	13	35,24	4.581,20
	SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES - PESSOA JURÍDICA	Gerência administrativa	12,00	14	35,24	5.920,32
	SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES - PESSOA FÍSICA/BOLISTA	Gerência administrativa	12,00	14	35,24	5.920,32
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA / BOLISTA	Gerência de Projetos	10,00	12	35,24	4.228,80
	TRAMITAÇÃO - PAGAMENTO DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA	Gerência administrativa	9,00	8	35,24	2.537,28



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

	TRAMITAÇÃO - PAGAMENTO DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA / BOLSISTA	Gerência de Projetos	9,00	8	35,24	2.537,28
	COMPRA DE PASSAGENS	Gerência administrativa	7,00	6	42,29	1.776,18
	TRAMITAÇÃO PROCESSUAL - DIÁRIAS	Gerência de projetos	7,00	6	42,29	1.776,18
	CONTROLE INTERNO	Gerência de projetos	11,00	15	42,29	6.977,85
	APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS	Gerência de finanças	20,00	22	79,89	35.151,60
	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS - FINANCEIRO	Gerência de finanças	23,00	21	35,24	17.020,92
	GESTÃO/COORDENAÇÃO DAS CONTAS E APLICAÇÕES	Gerência administrativa	20,00	17	42,29	14.378,60
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, IMPOSTOS, TRIBUTOS E OUTROS	Gerência de finanças	20,00	18	35,24	12.686,40
Outros Custos de Gestão	ARQUIVAMENTO	Gerência administrativa, Gerência de finanças e Gerência de Projetos	3,00	7	35,24	740,04
	ASSESSORIA JURÍDICA	Assessoria técnica	23,00	18	42,29	17.508,06
	SUORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Assessoria técnica	23,00	18	35,24	14.589,36
Prestação de Contas	PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	Gerência de projetos	25,00	20	42,29	21.145,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL	Gerência de projetos	25,00	20	42,29	21.145,00
SUBTOTAL						232.586,67
TOTAL DE HORAS DE TRABALHO NO PROJETO						5.598,00
Despesas Financeiras de Gestão						
Etapas do Projeto	Despesas	Ocorre no projeto?	Quantidade	Valor unitário	Custo total da despesa no projeto	
Outros Custos de Gestão	LICITAÇÕES-e - CUSTO POR LICITAÇÃO			225,51	0,00	
	LICITAÇÕES-e - CUSTO POR LOTE			11,77	0,00	
	DESPESAS DE PUBLICAÇÃO				0,00	
	CUSTOS FIXOS DE GESTÃO	Sim	5.598,00	9,95	55.677,25	
SUBTOTAL						55.677,25
TOTAL GERAL						288.263,92
Despesas Extraordinárias com Gestão de Risco						
Situação de risco	Descrição de precificação	Ocorre no projeto?	Despesas adicionais decorrentes (em R\$)			



Anexo I - Plano de Trabalho UFPI/FADEX

ORIGEM PÚBLICA DO RECURSO FINANCIADOR	Multiplicador de ordem 2 sobre as despesas de controle interno, aprovação/homologação da liquidação de despesas e assessoria jurídica, devido a que a primeira corresponde a todas tarefas de que convergem na avaliação de, dentre outras, a integridade dos processos de um determinado projeto; a segunda, por sua vez, envolve sempre a análise da conformidade das despesas a serem liquidadas, e a terceira inclui análise de elementos contratuais dos projetos para garantir a observância à legislação de regência.	SIM	59.637,51
ENTREGA DO OBJETO DO PROJETO PREVIAMENTE À REMUNERAÇÃO DA FADEX	Multiplicador de ordem 0,2 sobre as despesas com tarefas do projeto, não restritas às despesas com controle de processos	NÃO	-
SUBTOTAL			59.637,51
TOTAL GERAL COM DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS			347.901,43
Valor da hora técnica trabalhada = maior salário bruto recebido pelo profissional de cada setor envolvido nos projetos, para uma carga horária de 40h semanais, conforme custos de cargos e salários 2019, utilizada pela Fundação. Foi considerado o custo total do funcionário, contemplando a remuneração bruta + os encargos sociais + outros valores proporcionais ao tempo de execução do projeto.			

Custo de Faturamento			
Impostos, tributos etc. incidentes	Alíquota (%)	Receita de incidência, em R\$*	Valor dos impostos, tributos, etc. em R\$
Imposto sobre serviços - ISS	5,00	347.901,43	17.395,07
Outros		-	-
SUBTOTAL			17.395,07
TOTAL FINAL			365.296,50

*Receita de incidência será o TOTAL GERAL caso não haja situações de risco, e será o TOTAL GERAL COM DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS quando forem constatadas as situações de risco